Especificação de Processos de Apoio Gerencial ao Processo de Testes de Software by Trovão, Jeanne de Castro & Dias-Neto, Arilo Claudio
 
TROVÃO, J. C.; NETO, A. C. D. 
Especificação de Processos de Apoio Gerencial ao Pr ocesso de Testes de Software 
iSys – Revista Brasileira de Sistemas de Informação , Rio de Janeiro, vol. 8, No. 2, p. 05-33, 2015 
 
Especificação de Processos de Apoio Gerencial ao Processo 
de Testes de Software 
 
Jeanne de Castro Trovão, Arilo Claudio Dias Neto 
Instituto de Computação – Universidade Federal do Amazonas (UFAM) 
Av. Rodrigo Otávio, 6200 - Coroado I - 69077-000 – Manaus – AM – Brasil 
{jeanne.trovao, arilo}@icomp.ufam.edu.br 
Abstract. Software companies are always concerned about improving the 
quality of their products and processes. Several strategies can applied to reach 
processes quality. One of them consists in the integra ion of support processes 
that assist the management of the main process and may be applied when 
required, contributing to the success and the quality of the main process and its 
products. When talking about software product quality, we can cite software 
testing activities. Software testing requires an appro riate management of its 
process so that the tests achieve the expected success and quality, within the 
defined time and budget. To aid this management, support processes can be 
integrated into the software testing process. This paper presents the specification 
of two processes of managerial support to the Software Testing Process, the Test 
Risks Management Process and the Test Human Resources Management Process, 
in order to contribute to the management of testing activities. These processes 
were defined based on several maturity models and norms/standards. In order 
to evaluate the proposed processes, a peer review was conducted with experts 
in the fields related to the specified processes and the results of this evaluation 
suggest that the proposed processes are appropriate and can be integrated into 
the testing process. 
Resumo. Empresas de software estão sempre preocupadas em melhorar a 
qualidade de seus produtos e processos. Diversas estratégias podem ser 
aplicadas visando à obtenção de qualidade de processos. Uma delas consiste 
na integração de processos de apoio, que são aqueles que auxiliam um processo 
principal, contribuindo para o sucesso e qualidade deste processo e de seus 
produtos. Quando se fala em qualidade de produto de software, se remete às 
atividades de teste de software. Teste de software requer um gerenciamento 
adequado de seu processo para que os testes alcancem o sucesso e qualidade 
esperados, dentro do prazo e orçamento definidos. Para auxiliar este 
gerenciamento, processos de apoio gerencial podem ser integrados ao processo 
de testes de software. Este artigo apresenta a definição de dois processos de 
apoio ao processo de testes, Processo de Gerência de Riscos de Teste e 
Processo de Gerência de Recursos Humanos de Teste, visando contribuir com 
o gerenciamento das atividades de testes. Esses process s foram definidos 
tendo-se como base diversos modelos de maturidade e normas técnicas. Para 
avaliar os processos propostos, uma revisão por pares foi conduzida com 
especialistas das áreas referentes aos processos especificados e os resultados 
dessa avaliação sugerem que os processos aqui defindos estão adequados e 
possibilitam a aplicação deles de forma integrada ao processo de testes. 
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1. Introdução 
As atividades de teste de software possuem um papel fundamental no desenvolvimento 
de um software como mecanismo de apoio à garantia da qualidade do produto [Pressman 
2010].  No entanto, apesar da notável importância do gerenciamento do processo de testes 
para que ele obtenha sucesso, observam-se na literatura técnica da área de testes um 
conjunto limitado de abordagens que apoiam essa atividade e, normalmente, estas 
abordagens são propostas para um contexto específico [Bertolino 2004]. 
De acordo com o Software Engineering Institute [SEI 2010], “a qualidade de um 
sistema ou produto é amplamente influenciada pela qualidade do processo utilizado”. 
Trazendo este conceito para a área de teste de software, supõe-se que o sucesso dos testes 
em um projeto de software também seja influenciado pela qualidade do processo aplicado 
para seu gerenciamento. A qualidade do processo de testes terá um impacto direto na 
melhoria na qualidade da execução dos testes e, consequentemente, de seus resultados. 
Uma forma de contribuir com a qualidade de um processo é a partir de processos de apoio 
aplicados a um processo principal. Processo de apoio é aquele cujas atividades presentes 
nele não fazem parte das atividades mais importantes para a obtenção de um produto 
principal, porém auxiliam na realização desta tarefa, garantindo o apoio necessário ao 
funcionamento adequado do processo principal, aumentando sua eficiência e ajudando no 
controle e gerenciamento do processo principal [ISO/IEC 2008] [SEI 2010].   
 Na literatura técnica, poucos artigos discutem sobre processos de apoio 
especializados para o processo de testes [Trovão e Dias-Neto 2014]. Essa carência se 
torna um problema, pois o processo de testes possui características específicas quando 
comparado a outros processos de software, como por exemplo, recursos, técnicas e 
ferramentas específicos para a realização das ativid des de teste [Myers 2004]. Essas 
características o impedem de utilizar as mesmas instâncias de processos de apoio 
existentes para o processo de desenvolvimento de software, sem que haja uma adequação 
para atender às necessidades da área de testes. Algumas abordagens têm sido propostas 
na literatura técnica para apoiar a avaliação de qualidade de processos de teste de 
software, dentre as quais podem ser citados: TPI (est Process Improvement) [Sogeti 
2009], TMMi (Test Maturity Model Integration) [TMMi Foundation 2012] e o MPT.BR 
(Modelo de Melhoria do Processo de Teste Brasileiro) [SOFTEX Recife 2011]. O apoio 
prestado por essas abordagens costuma servir como base para a introdução de práticas 
que visam aumentar a qualidade do processo de testes. No entanto, essas fontes não 
definem os processos que podem ser utilizados como apoio, nem como realizar a 
integração dos mesmos, de forma similar ao que ocorre m os modelos e normas de 
avaliação da qualidade do processo de desenvolvimento d  software, como CMMI-DEV 
(Capability Matury Model Integration - Development) [SEI 2010], MR-MPS-SW 
(Modelo de Referência MPS para Software) [SOFTEX 2012] e ISO/IEC 12207 [ISO 
2008] e PMBOK (Project Management Body of Knowledge) [PMI 2013]. 
 Neste contexto, visando diminuir a carência de atividades que apoiam o 
gerenciamento do processo de teste, este artigo apresenta como objetivo a especificação 
de atividades de apoio gerencial relacionadas aos processos de Gerência de Recursos 
Humanos e Gerência de Riscos no contexto de Teste d  Software visando contribuir com 
a qualidade e a eficiência no gerenciamento do seu processo. 
 A seguinte metodologia foi designada para o desenvolvimento desse trabalho: 
inicialmente foi realizada uma pesquisa sobre processos de apoio descritos na literatura 
técnica, baseando-se nas normas e modelos de maturidade citados acima (ISO/IEC 12207, 
TMMi, CMMI, MPT.BR e MR-MPS-SW), avaliando sua aplicação ao processo de testes. 
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O objetivo foi a seleção dos processos de apoio que fariam parte do escopo deste trabalho 
(Processo de Gerência de Riscos de Teste e o Processo de Gerência de Recursos Humanos 
de Teste). Em seguida, foi conduzido um mapeamento sistemático sobre os processos de 
apoio selecionados a fim de caracterizar o estado da arte sobre a aplicação desses 
processos no contexto de testes e extrair possíveis contribuições para a implementação da 
abordagem. A análise dos processos em normas e modelos de maturidade, juntamente 
com a caracterização do estado da arte, possibilitou a especificação dos processos de 
apoio selecionados, em adequação a tais normas e mod los e contemplando práticas de 
apoio identificadas na literatura técnica. Para avali r os processos propostos, uma revisão 
por pares foi conduzida com 5 especialistas das áreas ferentes aos processos 
especificados. Comentários com recomendações para evolução dos processos foram 
feitos, os processos foram ajustados de forma a possibilitar a aplicação deles de forma 
integrada ao processo de testes na indústria de software. 
 Este artigo está organizado da seguinte forma: a Seção 2 aborda a aplicação de 
processos de apoio a processos de software, cita o processo de teste utilizado neste 
trabalho para integrar aos processos de apoio propostos e apresenta trabalhos relacionados 
que envolvem a aplicação de processos de apoio em processos de teste ou outros 
processos de software; a Seção 3 apresenta o Processo de Gerência de Riscos de Teste; a 
Seção 4 apresenta o Processo de Gerência de Recursos Humanos de Teste; a Seção 5 
apresenta a avaliação dos processos; e, por fim, a Seção 6 apresenta as considerações 
finais e trabalhos futuros. 
2. Fundamentação Teórica 
2.1. Processos de Apoio em Normas e Modelos de Maturidade 
Processos de apoio são processos cujas atividades presentes nele não fazem parte das 
atividades mais importantes necessárias para a obtenção de um produto principal 
(atividades realizadas pelo processo principal). No entanto, eles auxiliam na realização 
dessa tarefa, garantindo o apoio necessário ao funcionamento adequado do processo 
principal, aumentando sua eficiência e ajudando no co trole e gerenciamento do processo 
principal [ABNT 1998] e CMMI [SEI 2010]. 
 Algumas normas, como a ISO/IEC 12207 (2008), modelos de melhoria de 
qualidade do software e do processo de teste, como CMMI-DEV [SEI 2010], TMMi 
[TMMi Foundation 2012], MR-MPS-SW [SOFTEX 2012], MPT.BR [SOFTEX Recife 
2011], e até guias como o PMBOK [PMI 2013] descrevem processos de apoio e 
organizacionais para o processo de software. Porém, eles não especificam os processos 
de apoio com os detalhes necessários para sua implantação em organizações de software. 
Apenas são sugeridos práticas e resultados esperados p ra estes processos que podem ser 
utilizados no contexto de engenharia (teste) de software para apoiar no gerenciamento das 
suas atividades. 
 Entre os processos de apoio que normalmente se aplicam em Engenharia de 
Software, podem ser citados como exemplo alguns process s previstos pela norma 
ISO/IEC 12207 e modelos de maturidade CMMI-DEV e MR- PS-SW: Gerência de 
Projetos; Gerência de Riscos; Gerência de Decisões; Verificação & Validação; Gerência 
de Reutilização; Gerência de Recursos Humanos; Medição; Garantia da Qualidade do 
Produto e do Processo; Gerência de Portfólio de Projetos; Gerência de Configuração; 
Aquisição; Gerência de Requisitos; Gerência de Informação; Gerência de Documentação; 
Acompanhamento e Controle de Projeto; e Revisão. 
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 Os diferentes processos de apoio presentes em normas e modelos de qualidade 
possuem sua importância quando contextualizados ao processo de testes de software. 
Nessa pesquisa, foi investigado quais e como os process s de apoio podiam ser aplicados 
no processo de testes para, posteriormente, prover uma especificação que simplificasse a 
aplicação desses processos de apoio em projetos de e te de software. 
 Visto que o objetivo desta pesquisa é a definição de processos de apoio a serem 
aplicados de forma integrada ao processo de teste d software, observou-se que suprir a 
carência de todos os processos de apoio para o processo de teste seria inviável, pois 
exigiria um tempo muito maior que o especificado para  realização deste trabalho. 
Portanto, para selecionar quais processos seriam priorizados para serem especificados, 
foi feita uma análise nos modelos e normas citados nteriormente para identificar quais 
processos de apoio poderiam contribuir de forma mais direta para o sucesso do processo 
de teste. Como resultado da pesquisa, foram encontrad s 9 processos: Gerência de 
Infraestrutura, Gerência de Portfólio, Gerência de Recursos Humanos, Gerência de 
Configuração, Gerência de Riscos, Gerência de Informação, Medição, Engenharia de 
Domínio e Gerência de Reutilização.  
 Em seguida, foi feita uma análise com esses 9 process s verificando como eles 
poderiam dar suporte ao processo de testes. Entre eles, os 5 mais relevantes para o 
processo de teste de acordo com os resultados da análise e na perspectiva dos 
pesquisadores eram: Gerência de Portfólio, Gerência de Recursos Humanos, Gerencia de 
Configuração, Gerência de Riscos e Gerência de Reutilização. Tais processos foram 
categorizados como processos de apoio técnico (Gerência de Configuração e Gerência de 
Reutilização) e gerencial (Gerência de Riscos, Gerência de Recursos Humanos, Gerência 
de Portfólio). Neste trabalho, com base nas contribuições identificadas pela análise sobre 
cada processo de apoio realizadas a partir dos resultados de um mapeamento sistemático, 
com resultados parciais descritos neste artigo, foram escolhidos dois destes processos 
gerenciais (Gerência de Riscos e Gerência de Recursos Humanos). Esses processo 
foram especificados seguindo as diretrizes dos princi ais modelos e normas de apoio à 
qualidade de processo de software, que priorizam o specto gerencial antes do técnico (os 
processos gerenciais, em geral, estão em níveis de maturidade inferiores em relação aos 
técnicos). Outros processos de apoio poderiam ser escolhidos, porém em um primeiro 
momento optou-se por desenvolver este trabalho com dois processos, e como trabalhos 
futuros novos processos de apoio serão definidos. 
2.2. Processos de Teste de Software 
Um processo de teste tem como objetivo estruturar as tividades, os artefatos, os papéis 
e as responsabilidades do teste de software, permitindo organização e controle de todo o 
ciclo do teste, agregando qualidade ao software [Myers 2004]. Apesar de toda a 
complexidade deste processo, existem atividades necessárias que devem ser consideradas 
para que ele seja executado de forma adequada e com o menor custo possível. Estas 
necessidades podem ser supridas com a integração de pr cessos que possam dar suporte 
a elas durante a execução do processo de teste. 
 O Processo de Testes de Software adotado para esse trabalho é resultado do 
trabalho de dissertação de mestrado publicado em [Dias-Neto 2006], e suas atividades do 
processo de testes foram definidas baseando-se nas recomendações do IEEE STD 829 
(2008), atividades descritas na literatura de teste software e de atividades de gerência de 
projetos de software, obtidas a partir de diversas fontes de conhecimento, como CMMI-
DEV [SEI 2010] e PMBOK [PMI 2013] ]), características que levaram à escolha deste 
processo. Já os artefatos produzidos ao longo do processo de testes são os documentos 
especificados pelo IEEE STD 829 (2008). Esse process  utiliza fontes similares às 
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utilizadas para a definição da norma ISO/IEC/IEEE 29119-2 (2013). Ele é dividido nos 
subprocessos de Planejamento dos Testes e Execução dos Testes (Figura 1), incluindo as 
suas macroatividades, papéis e artefatos, seguindo a otação proposta em [Villela 2004].  
 
Figura 1.  Subprocessos  que  compõem  o processo  de testes  de [Dias-Neto  2006]. 
 Os papéis associados a esse processo de testes estão descritos na Tabela 1. 
Tabela 1. Papéis associados ao processo de testes d e software [Dias-Neto  2006]. 
Papel Descrição 
Gerente de Teste  Responsável pelo planejamento e controle dos testes. 
Projetista de Teste 
Responsável pelo projeto dos testes, incluindo seleção de abordagens de 
teste e identificação e especificação dos casos e proc dimentos de teste. 
Testador 
Responsável pela execução dos procedimentos de teste especificados a 
fim de detectar falhas no software e registro dos incidentes ocorridos 
durante os testes. 
 
Os artefatos associados a esse processo de testes estão d scritos na Tabela 2. 
Tabela 2. Artefatos produzidos pelo processo de tes tes [Dias-Neto  2006]. 
Artefato Descrição 
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Plano de Teste 
Apresenta o planejamento para execução dos testes, incluindo o objetivo, 
escopo, abordagem de teste a ser seguida, recursos físic e humanos e 
cronograma das atividades de teste. Identifica os iten e funcionalidades a 
serem testadas, as características dos itens que deverão ser testadas, 
tarefas a serem realizadas e os riscos associados às atividades de teste. 
Especificação de 
Projeto de Teste 
Refina a abordagem de teste a ser seguida para avali ção de um (ou vários) 
item de teste em relação a uma característica (ou uma combinação de 
características) de teste que tenha sido especificada no Plano de Teste. 
Esse documento identifica os casos e os procedimentos de teste e 
apresenta os critérios para aprovação do(s) item(s) de teste avaliado(s) 
nesse projeto de teste específico.  
Especificação de 
Caso de Teste 
Define um caso de teste, incluindo dados de entrada, esultados esperados, 




Especifica os passos para executar um ou um conjunt de casos de teste. 
Histórico dos 
Testes 
Apresenta registros cronológicos dos detalhes relevant s relacionados à 
execução dos testes. 
Relatório de 
Incidente de Teste 
Documenta qualquer evento anormal, ou seja, que não ra esperado pelo 
testador, que ocorra durante a execução dos casos e pr cedimentos de teste 
e que requeira análise posterior. 
Relatório de 
Resumo de Teste 
Apresenta de forma resumida os resultados obtidos durante os testes e 
provê avaliações baseadas nesses resultados. 
 
 A Figura 2 apresenta o detalhamento das atividades que compõem a 
macroatividade “1. Planejar Testes”, previamente mostrada na Figura 1. Analisando as 
atividades da Figura 2, pode ser observado que as atividades “2. Identificar Riscos”, “4. 
Planejar Recursos Humanos” e “8. Especificar Necessidade de Treinamento” são 
consideradas atividades externas, pois são realizads por meio de processos de apoio, a 
serem descritos nas próximas seções desse artigo. 
 
Figura 2. Detalhamento da Macroatividade Planejar T estes (Figura 1).  
 A atividade “2. Identificar Riscos” é realizada pelo subprocesso “Planejamento de 
Riscos de Teste” que faz parte do processo de “Gerência de Riscos de Teste” (Seção 3). 
As outras duas atividades externas são realizadas por meio de macroatividades do 
processo de “Gerência de Recursos Humanos de Teste”, (S ção 4). A atividade “4. 
Planejar Recursos Humanos” é realizada pela macroatividade “1. Planejar Recursos 
1. Caracterizar Testes 
Gerente de 
Teste 
Macroatividade 1. Planejar Testes 
2. Identificar Riscos 3. Definir Atividades 
de Testes 
4. Planejar Recursos 
Humanos 
5. Planejar Recursos 
Físicos 
6. Planejar Tempo 
para Testes 
7. Planejar Custos 8. Especificar Necessidade  
de Treinamento  
9. Planejar Estratégia 
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Humanos de Teste” e a atividade “8. Especificar Necessidade de Treinamento” é realizada 
pela macroatividade “2. Planejar Obtenção de Conhecimento”. Este processo e os 
processos de apoio deste trabalho utilizam uma notaçã  gráfica de processos adaptada de 
[Villela 2004]. 
 Além das interações explícitas com o Processo de Teste ilustradas nos processos 
de apoio nas próximas seções (Figuras 3, 4 e 5), também foram incluídas ao longo do 
Processo de Teste várias interações especificando com o gerenciamento de riscos e de 
recursos humanos influencia na execução de algumas de suas atividades. Essas interações 
são descritas por meio dos campos Relação com o Processo de Gerência de Riscos e 
Relação com o Processo de Gerência de Recursos Humanos presente na descrição das 
atividades do processo de teste. A Tabela 3 mostra um exemplo dessa interação na 
descrição da subatividade “2.3 Identificar Casos e Procedimento de Teste”, que faz parte 
da macroatividade “2. Projetar Testes” do Subprocesso de Planejamento dos Testes. 
Tabela 3. Descrição de Subatividade do Processo de Testes de Software. 
Subatividade: 2.3. Identificar Casos e Procedimento de Teste 
Descrição: 
Casos de Teste são pontos essenciais na execução dos testes em software. 
Testar exaustivamente ou testar todas as combinações de entradas 
possíveis é inviável [Myers 2004]. Com isso, a seleção de casos de teste 
corretos é um fator essencial para o sucesso da atividade de teste. Durante 
esta atividade, deve ser identificado o conjunto de casos e procedimentos 
de teste para avaliar o item de teste e a característica selecionada para o 
projeto de teste em questão. 
Relação com o 
Processo de GR: 
Esta atividade deve ser realizada de acordo com a prioridade dos riscos 
associados ao conjunto de casos e procedimentos de teste a serem 
selecionados. 
Relação com o 
Processo de 
GRH: 
Nesta atividade também é realizada a alocação dos cas  e procedimentos 
de teste identificados aos recursos humanos responsáveis pela sua 
especificação, de acordo com o perfil de cada recurso, conforme método 
de alocação proposto por [Miranda et al. 2010]. 
2.3. Trabalhos Relacionados 
Os trabalhos relacionados a essa pesquisa são divididos em duas categorias: trabalhos que 
aplicam os mesmos processos de apoio especificados nessa pesquisa ao contexto de testes 
e trabalhos que aplicam outros processos de apoio ao processo de testes. 
 Na tentativa de encontrar trabalhos relacionados à gerência de riscos e gerência 
de recursos humanos, foi realizado o mapeamento sistemático em 2013. Um protocolo de 
busca foi projetado para a condução do mapeamento sistemático, conforme definido a 
seguir.  A questão da pesquisa definida para o mapeamento sistemático possui apenas uma 
questão principal: 
“Quais são os métodos, técnicas, abordagens e ferram nt s existentes sobre 
processos de apoio gerencial aplicados ao processo d  testes de software?” 
 Os componentes da pergunta foram definidos de forma específica para cada 
processo de apoio de acordo com  padrão PICO (population, intervention, comparison, 
outcomes) [Kitchenham e Charters 2007]. A partir desses elem ntos foi definida a string 
de busca formada pelos seguintes elementos: 
• População: Processos de teste. 
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• Intervenção: Processo de gerência de recursos humanos ou Processo d  
Gerência de Riscos. 
• Comparação: Não se aplica. 
• Resultados: Processos, relatos, abordagens, métodos, metodologias. 
 As fontes de pesquisa foram as bibliotecas digitais IEEE Explore, ACM Digital 
Library e Scopus, além de fontes com busca manual, como o acervo BDBComp e anais 
dos eventos SBQS, SBES e WAMPS. Com o resultado das buscas nas fontes de pesquisa, 
os artigos retornados passaram por dois filtros para selecionar os artigos que eram de fato 
relevantes para a pesquisa. O primeiro filtro foi realizado com a leitura apenas dos títulos 
e resumos dos artigos retornados, e a partir desses foi feito o segundo filtro, com a leitura 
dos artigos por completo. A Tabela 4 a seguir indica a quantidade total de artigos 
encontrados. 
Tabela 4. Resultado do Mapeamento Sistemático. 
Processo Retornados 
Após 1º Filtro  
(Título + 
Abstract) 
Após 2º Filtro 
 (Artigo 
Completo) 
Gerência de Recursos Humanos 105 6 2 
Gerência de Riscos 527 30 10 
Total 852 39 12 
 Na Tabela 5, é possível ver que a aplicação dos artigos encontrados sobre o 
processo de Gerência de Recursos Humanos (GRH) para o rocesso de testes é destinada 
ao contexto de teste terceirizados, onde é preciso ter um alto controle desses recursos, já 
que costumam receber muitos projetos em um curto perí do de tempo. Nenhum dos 
artigos desse processo usou normas ou modelos para definir sua aplicação e apenas um 
deles avaliou a abordagem proposta verificando sua aplicabilidade.  
 Para o processo de Gerência de Riscos (GRI), foram encontradas algumas 
aplicações para o processo de testes, dentre as quais se destacaram a priorização de casos 
de teste e a conformidade com o cronograma previsto como sendo os principais motivos 
para se aplicar esse processo em testes. A maioria das bordagens (80%) se preocupou 
em avaliar sua proposta e observou fatores diversos para fazer a avaliação. Nesse 
processo, a conformidade com modelos de melhoria de processo foi levada em conta, 
principalmente em relação ao CMMI [SEI 2010], cujo m delo serviu de referência para 
duas das dez abordagens encontradas. 
 A seguir são apresentados os trabalhos selecionados a partir do mapeamento 
sistemático e uma análise de suas contribuições para a pesquisa. 
 O trabalho de [Li et al. 2013] discute alguns pontos a erem levados em conta ao 
fazer o gerenciamento de recursos humanos e gerenciamento de riscos para o processo de 
testes no contexto de teste terceirizado, ou seja, está relacionado a um contexto específico 
do cenário de testes. Além disso, não especifica nenhum dos processos de apoio nem está 
associado a algum modelo ou norma de qualidade de software.  
 
Tabela 5. Resultado de Análise dos Dados do Mapeame nto Sistemático 
Processos / 
Critérios GRH GRI 
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• Testes terceirizados (2) 
• Eficácia na realocação 
de pessoas (1) 
• Priorização de casos de teste (4) 
• Estimativa de tempo necessário para testar (1) 
• Aumento da taxa de detecção de defeitos (1) 
• Conformidade com o orçamento previsto (3) 
• Conformidade com o cronograma previsto (6) 
• Avaliação da confiabilidade após os testes (1) 
Avaliação 
50% (1) avaliou: 
Aplicabilidade 
80% (8) avaliou: 
• Custo-benefício (2) 
• Taxa e tempo de detecção de falhas (2) 
• Severidade das falhas (2) 
• Eficácia em identificar riscos (2) 
• Produtividade dos testes (1) 
Modelo / 
Norma 
0% associou 20% (2) associou: CMMI (2) e TMM (1) 
 O trabalho de [Larsson et al. 2008] propõe sugestões de melhorias para o processo 
de realocação de pessoas em projetos de teste.  São sugeridas: 1) adoção de um template 
de documentação com informações de cada projeto para minimizar o tempo de adaptação 
de um consultor/testador ao ser realocado para outro projeto; e 2) adoção de um template 
para registro das experiências de teste, a fim de que o conhecimento tácito possa ser 
compartilhado. Além de ser aplicado a um contexto específico que é o de teste de software 
terceirizado, o trabalho não especifica nenhum processo de apoio, porém, a aplicabilidade 
das sugestões de melhoria foi avaliada por meio de validação estática, com o uso de 
entrevistas ao Gerente de Projeto. 
 [Sherer 1991] apresenta uma abordagem para estimar a quantidade de tempo 
utilizada em testes baseando-se na probabilidade de riscos dos módulos do sistema. O 
trabalho descreve a aplicação do método para determinar a quantidade ideal de tempo que 
deve ser "gasta" na execução de testes por meio da avali ção de riscos proposta pelo 
método, levando em conta a avaliação do benefício obt do ao se realizar testes adicionais. 
O artigo defende que devemos testar até que as consequências da falha não mais 
justifiquem o custo do teste. Por fim, o custo-benefício obtido ao realizar testes com o 
uso do método é avaliado. Esse método foi citado como uma das práticas sugeridas para 
a priorização de riscos do projeto de testes no Process  de Gerência de Riscos de Teste, 
proposto neste artigo. 
 Baseado no processo de gerenciamento de riscos, o trabalho de [Yoon e Choi 
2011] propõe um método de priorização de casos de testes (TCP) por meio da bordagem 
de teste baseado em riscos, utilizando o valor de exposição do risco (RE). O método busca 
obter a maior taxa de detecção de defeitos possível no menor tempo e avalia a eficácia do 
método de priorização verificando a taxa de detecção de defeitos da suíte de casos de 
testes e quão cedo eles são detectados, e também verifica a severidade dos riscos dos 
defeitos encontrados comparando com outra técnica de TCP. 
 O trabalho de [Bubevski 2010] descreve, implementa e valia a abordagem 
chamada DMAIC (define, measure, analyse, improve, control), relacionada à 
metodologia Six Sigma, para avaliar e mitigar os riscos de um processo de testes em 
andamento. Seu objetivo é entregar o produto no tempo e alcançar as metas de qualidade. 
Esse trabalho não define um processo, mas apenas um modelo que possui relação com o 
modelo CMMI [SEI 2010] e foi avaliado em relação à sua eficácia em identificar os riscos 
do processo de software por meio da simulação do processo.  
 
TROVÃO, J. C.; NETO, A. C. D. 
Especificação de Processos de Apoio Gerencial ao Pr ocesso de Testes de Software 
iSys – Revista Brasileira de Sistemas de Informação , Rio de Janeiro, vol. 8, No. 2, p. 05-33, 2015 
 
 [Paul 2001] sugere a realização de um mecanismo de ranking dos riscos de um 
cenário/função do sistema para ajudar a focalizar os testes para as funções de maior risco 
primeiro. Os riscos atribuídos aos casos de testes são baseados no risco da funcionalidade 
à qual ele está relacionado e nos riscos das condições dessa funcionalidade. Essa 
abordagem constitui uma das práticas sugeridas para a p iorização de riscos do produto 
de testes no Processo de Gerência de Riscos de Teste, a ser apresentado nesse artigo. 
 [Stoelinga e Timmer 2009] apresentam um método para c lcular o risco de um 
sistema depois de passar com sucesso um conjunto de teste, assim como um modo para 
calcular a qualidade de um dado conjunto de teste em relação ao risco. Primeiro é 
estimado o número de falhas que ainda restam e não foram detectadas pelos testes, depois 
é definido o risco da implementação por meio da gravidade das falhas restantes esperadas. 
Esse método é citado como uma prática sugerida para a nálise de dados de riscos de 
testes no Processo de Gerência de Riscos de Teste deste trabalho, possibilitando um 
“retrato” da situação dos riscos de um sistema ao ser entregue. 
 [Lazić e Mastorakis 2005] oferecem uma abordagem para otimização do processo 
de testes de software com base na gerência dos risc. É descrita a implementação do 
processo de gerenciamento de riscos, baseada em retorno sob investimento (ROI) e visa 
resolver problemas utilizando técnicas de modelagem e si ulação (M&S) para simulação 
de cenários de teste em vários níveis de abstração do s ftware que a ser testado. Este 
trabalho integra o processo de gerência de riscos a um processo de testes para garantir 
baixos riscos no projeto, respeitando os limites do eu cronograma e orçamento e avalia 
a produtividade das atividades de teste em gerenciar um processo de testes estável 
(previsível e controlável) com o menor risco possível, a um preço e tempo acessível. 
Apesar de ter sido feita para um processo de testes pecífico, algumas práticas dessa 
abordagem puderam ser incluídas em mais de uma atividade do Processo de Gerência de 
Riscos de Teste. 
 [Souza et al. 2010] especifica um processo de testes baseado em risco (RBT) que 
possui atividades de um processo de testes comum. Para avaliar o processo foi realizado 
um estudo de caso para verificar se (i) a abordagem RBT pode encontrar defeitos mais 
rápido que uma abordagem não RBT e se (ii) os defeitos ncontrados são aqueles que 
possuem maior severidade. Foi concluído que RBT realmente foca nas partes do software 
que são mais propensos a falhar e encontra os defeitos mais importantes mais cedo do que 
abordagem funcional, o que ajuda os gerentes de teste a fazerem melhor uso do tempo e 
recursos limitados. Diferente da abordagem desse artigo, esse trabalho relacionado não 
fornece um processo de apoio que possa ser usado de f rma opcional, mas possui 
conclusões que ajudam a justificar a importância da plicação da gerência de riscos no 
contexto de testes. 
 [Amland 2000] apresenta uma abordagem de teste de sistema baseado em riscos, 
porém com foco em riscos de negócios. Esse trabalho não especifica o processo de apoio, 
mas o processo de testes é mapeado dentro do processo de gerenciamento de riscos de 
engenharia de software. Foi realizado um estudo de caso para verificar a abordagem na 
prática e foi observado que o número de falhas encontradas foi igual ou menor que em 
versões anteriores da aplicação testada e que o projeto f i capaz de entregar versões de 
qualidade aceitável dentro de um tempo mais curto e c m menos recursos do que o 
estimado. A forma de calcular a Exposição de Risco foi citada como prática sugerida ao 
definir critérios de avaliação de riscos no Processo de Gerência de Riscos de Teste desse 
trabalho. 
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 [Chen et al. 2002] propõe um método para realizar a priorização e seleção de casos 
de testes para o teste de regressão baseado em riscos. Foi realizado um experimento com 
3 testadores experientes, cada um responsável por um componente de um sistema. Eles 
escolheram os testes para o teste de regressão manual e te de acordo com a sua 
experiência e ao mesmo tempo os autores aplicaram a abordagem proposta para escolher 
a suíte de teste para a regressão. Avaliaram a eficácia, o custo-benefício e a sensibilidade 
ao risco dos casos de teste priorizados para o teste de regressão e em todas as 
características, a suíte de testes selecionada com abordagem proposta se saiu melhor. A 
forma de calcular a Exposição de Risco desta abordagem também foi citada como prática 
sugerida ao definir critérios de avaliação de riscos n  Processo de Gerência de Riscos de 
Teste desse trabalho. 
 [Ericson et al. 1997] descreve um modelo para melhoria de testes baseado nos 
modelos CMM - Capability Maturity Model [Paulk et al. 1995] e TMM - Testability 
Maturity Model [Gelperin 1996]. O modelo não define atividades realm nte, mas define 
metas que devem ser alcançadas em cada área chave. A parte de gerenciamento de riscos 
é chamada de "redução de risco" e é um dos 4 níveis existentes no modelo. O modelo foi 
avaliado com três casos de estudo, onde determinara o "perfil de maturidade" de cada 
organização em relação a cada um dos níveis e buscando entender que motivos levaram 
aquelas organizações a estarem com aquele perfil.  
 Os dados extraídos dos artigos identificados no mapeamento sistemático (e 
descritos acima nesta seção) foram de grande utilidade para a definição dos processos 
dessa pesquisa, já que pode ser observada a aplicação de alguns deles na literatura técnica, 
a forma como foram avaliados e verificar pontos que necessitavam de mais atenção e que 
tentou-se cobrir nesta pesquisa. Além disso, algumas práticas adotadas por esses estudos 
foram utilizadas para enriquecer os processos de apoio  serem apresentados nesse artigo. 
 Mais detalhes sobre os trabalhos identificados podem ser encontrados na página 
www.icomp.ufam.edu.br/experts/processosapoio, que descreve com detalhes o estudo de 
mapeamento sistemático realizado para identificação de tais trabalhos. 
3. Processo de Gerência de Riscos de Teste 
O objetivo deste processo é prever os riscos que podem afetar as atividades de teste 
durante seu planejamento ou execução e estabelecer p anos para eliminar ou diminuir o 
impacto destes riscos, de forma que o processo de test  possa seguir seu fluxo com o 
mínimo de problemas possíveis. 
 As categorias de riscos podem ser definidas como [Sommerville 2007]: 
• Riscos de Projeto: afetam o cronograma ou os recursos do projeto; 
• Riscos de Produto: afetam a qualidade ou o desempenho do software que stá 
sendo desenvolvido; 
• Riscos para os negócios: afetam a organização que desenvolve ou adquire o 
software. Os riscos pertencentes a esta última categoria devem ser gerenciados em 
nível de projeto de software e, portanto, não são tratados neste trabalho, já que o 
foco é o processo de testes. 
3.1. Papéis e Artefatos do Processo de Gerência de Riscos de Teste 
O papel existente neste processo é o do Analista de Riscos de Teste, responsável por todas 
as atividades referentes ao gerenciamento de risco e deve ter conhecimento suficiente 
sobre o processo, o domínio do software a ser testado e sobre diretrizes da organização 
que podem estar relacionadas com os riscos. Quando não há um profissional dedicado 
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para este papel, o Gerente de Teste (ou na sua ausência, o Gerente de Projeto) assumiria 
esta responsabilidade. 
 Os artefatos gerados por este processo incluem:  
• Plano de Riscos de Teste: descreve como o gerenciamento de riscos será 
executado, monitorado e controlado em um determinado projeto de teste;  
• Registro de Riscos: onde os riscos identificados são documentados e todas as 
informações referentes a eles são armazenadas e atualizadas no decorrer do 
processo de riscos [PMI 2013] [IEEE 2008];  
• Relatório de Dados de Riscos: um relatório final do processo de riscos e serve 
para comunicar a situação dos riscos no processo de teste, possibilitando a tomada 
de decisões e o registro de informações.  
Os artefatos utilizados que não foram descritos aqui pertencem ao Processo de 
Teste de Software utilizado [Dias-Neto 2006], citados na Seção 2.2. 
3.2. Extração das Atividades do Processo de Gerência de Riscos de Teste 
As atividades que compõem o Processo de Gerência de Riscos de Teste propostas neste 
trabalho tiveram como principais referências os modelos TMMi  [TMMi Foundation 
2012], CMMI-DEV [SEI 2010], MPT.BR [SOFTEX Recife 2011], MR-MPS-SW 
[SOFTEX 2012], a norma ISO/IEC 12207 (2008) e o guia PMBOK [PMI 2013].  
 Essas referências não listam atividades para esse processo, mas descrevem 
práticas e resultados esperados que podem ser convertidos em atividades de um processo. 
Além disso, também é possível encontrar frases que ug rem explícita ou implicitamente 
a existência de uma atividade que contribui para o processo. 
 Assim, como justificativa para a escolha das atividades que compõem o Processo 
de Gerência de Riscos de Teste apresentado e demonstrar a relevância e conformidade de 
cada atividade com as referências que foram utilizadas, foi realizado um mapeamento 
entre as atividades do processo e tais referências, indicando o quão explícitas as atividades 
se encontram nos modelos, normas ou guias e a parte do documento que indica a sua 
existência, caso exista. 
 O nível de explicitação das atividades nas referências segue a seguinte legenda: 
• Explícita:  a atividade está relacionada a um tópico da referência; 
• Implícita:  a atividade está relacionada à referência por meiode uma frase que 
sugere ou justifica a inclusão da atividade; 
• Inexistente:  não foi encontrada uma indicação para a atividade n  r ferência. 
 O mapeamento resumido desse processo encontra-se na Tabela 6, com a indicação 
do nível de explicitação. O mapeamento completo das atividades, com os trechos onde 
elas foram encontradas, de forma explícita ou implícita, encontra-se na dissertação 
disponível no site www.icomp.ufam.edu.br/experts/processosapoio. 
 Os dados apresentados no mapeamento mostram que todas as atividades presentes 
no processo especificado estão em conformidade com pelo menos uma das referências 
citadas. As referências que mais contribuíram justificando as atividades desse processo 
são, em ordem de relevância, CMMI-DEV, PMBOK, TMMi, ISO/IEC 12207, MR-MPS-
SW e MPT.BR. 
Tabela 6. Mapeamento das Atividades do Processo de Gerência de Riscos de Teste. 
(Macro)Atividades do processo 
ISO/IEC 
12207 
CMMI TMMi MPS.BR MPT.BR  PMBOK  
1.Planejar Riscos de Teste Explícita Explícita Inexistente Implícita Inexistente Explícita 
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1.1 Definir Categorias de Riscos Explícita Explícita Explícita Implícita Inexistente Implícita 
1.2. Definir Técnicas e Recursos 
Necessários para a Identificação 
de Riscos de Teste 
Inexistente Inexistente Implícita Inexistente Implícita Explícita 
1.3. Definir Critérios para 
Avaliação dos Riscos 
Inexistente Explícita Explícita Implícita Inexistente Implícita 
1.4. Documentar Estratégia de 
Gerenciamento de Riscos 
Implícita Explícita Inexistente Implícita Inexistente Explícita 
2. Identificar e Analisar Riscos de 
Produto 
Implícita Explícita Explícita Implícita Explícita Explícita 
2.1. Identificar Riscos de Produto Explícita Explícita Explícita Implícita Implícita Explícita 
2.2: Categorizar Riscos de Produto Implícita Explícita Explícita Implícita Inexistente Explícita 
2.3. Avaliar Riscos de Produto Implícita Explícita Explícita Inexistente Implícita Explícita 
2.4. Priorizar Riscos de Produto Inexistente Explícita Explícita Implícita Inexistente Implícita 
3. Identificar e Analisar Riscos do 
Projeto de Teste 
Implícita Explícita Explícita Implícita Explícita Explícita 
3.1. Identificar Riscos do Projeto 
de Teste 
Explícita Explícita Explícita Implícita Explícita Explícita 
3.2. Avaliar Riscos do Projeto de 
Teste 
Implícita Explícita Explícita Inexistente Implícita Explícita 
3.3. Categorizar Riscos do Projeto 
de Teste 
Implícita Explícita Explícita Implícita Inexistente Explícita 
3.4. Priorizar Riscos do Projeto de 
Teste 
Inexistente Explícita Explícita Implícita Implícita Implícita 
4. Definir Ações de Tratamento de 
Riscos de Teste 
Implícita Explícita Implícita Explícita Implícita Explícita 
4.1. Desenvolver Plano de 
Mitigação para Riscos de Teste 
Implícita Explícita Implícita Explícita Implícita Explícita 
4.2. Desenvolver Plano de 
Contingência para Riscos de Teste 
Inexistente Explícita Explícita Inexistente Implícita Explícita 
5. Monitorar Riscos de Teste Explícita Implícita Explícita Explícita Inexistente Implícita 
6. Analisar e Registrar Dados de 
Riscos de Teste 
Implícita Implícita Implícita Implícita Inexistente Implícita 
 A próxima seção apresenta a representação gráfica e descrição das atividades que 
compõem o Processo de Gerência de Riscos de Teste, suas dependências, artefatos e 
papéis associados, dentre outras informações.  
3.3. Representação Gráfica e Descrição do Processo de Gerência de Riscos de Teste 
Este processo é dividido em dois subprocessos: de Plan jamento de Riscos de Teste e de 
Monitoramento e Controle de Riscos de Teste. O processo inicia a partir de uma atividade 
do Processo de Testes de Software (atividade externa “2. Identificar Riscos”). No entanto, 
suas atividades são realizadas de forma paralela ao Processo de Testes, permitindo que 
seus artefatos sejam atualizados sempre que necessário. 
 O objetivo do primeiro subprocesso é estabelecer o esc po do gerenciamento de 
riscos a ser realizado durante o processo de teste e todas as informações necessárias para 
a sua execução, além de prover a documentação dessas informações que servirão de guia 
para o monitoramento e controle dos riscos. A Figura 3 apresenta a representação gráfica 
deste subprocesso. 
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Figura 3. Subprocesso de Planejamento de Riscos de Testes. 
 A descrição dos processos foi estruturada em um for at  que facilitasse a leitura 
dos gerentes de teste, sendo aceita nos meios acadêmi o e industrial. Para isso, utilizou-
se um conjunto de roteiros para definição dos processos baseado no modelo utilizado pelo 
grupo de Qualidade de Software da COPPE/UFRJ, propost s em [Villela 2004], com a 
adaptação de algumas informações necessárias à abordagem utilizada.  
 Pela complexidade de todo o processo e limitação de espaço, não seria possível 
apresentar todo o detalhamento do processo proposto. Um exemplo do roteiro utilizado 
para a definição de atividades dos processos de apoio encontra-se na Tabela 7, onde é 
descrita a atividade “1.3. Definir Critérios para Avaliação dos Riscos”, que faz parte da 
macroatividade “1. Planejar Riscos de Teste” do Subprocesso de Planejamento de Riscos 
de Testes (Figura 3). Entre os campos dessa tabela, d staca-se o campo Práticas 
Sugeridas que consiste em sugestões de práticas/ações com conhecimento adicional que 
contribuem para a execução do processo, mas que não são de uso obrigatório. 
Tabela 7. Instanciação do Roteiro para Definição de  Atividades dos Processos de Apoio. 
Atividade: 1.3. Definir Critérios para Avaliação dos Riscos 
Descrição: 
Para avaliar os riscos, devem existir critérios para estabelecer a probabilidade 
de ocorrência de um risco e o impacto (ou consequência) que ele causará na 
qualidade do produto caso ocorra, entre outros atributos adicionais que 
diferenciem e representem a severidade de um risco. Além disso, níveis de 
classificação de cada atributo precisam ser definidos para que haja uma ordem 
de importância coerente. 
Os valores dos atributos dos riscos definem a importância deles e podem ser 
combinados para se chegar a um valor único para cada risco que será usado 
posteriormente para priorizar as ações que devem ser tomadas para mitigar 
esses riscos. Os critérios para alocação desses atributos, seus níveis e a forma 
como serão combinados devem ser definidos nessa atividade. 
Critérios de 
Entrada: 
Ter-se critérios de avaliação de riscos para serem analisados e selecionados 
conforme a adequação deles ao contexto do projeto.  
Critérios de 
Saída: 
Ter-se os critérios de avaliação dos riscos definidos de acordo com o contexto 
do projeto. 
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Responsável: Analista de Riscos de Teste 
Participantes: Analista de Riscos de Teste 
Artefatos 
Requeridos: 
Parte do Plano de Teste 
Artefatos 
Produzidos: 
Parte do Plano de Riscos de Teste 
Práticas 
Sugeridas: 
Geralmente os critérios são definidos com valores qualitativos como alto, 
médio e baixo, ou com números que representem esse valor, como por 
exemplo, classificá-los de 1 a 10, onde 1 é o impacto mais alto e 10 é o mais 
baixo. Para cada nível de risco, também é recomendável definir limites para 
determinar a aceitação ou não de um risco, a priorização ou para definir um 
gatilho de ação para a gestão. Por exemplo, limites relacionados a riscos do 
cronograma podem ser estabelecidos para envolver a alta administração, 
quando os índices de desempenho do cronograma caírem abaixo de 0,95. Para 
padronizar a avaliação e reduzir possível subjetividade durante a avaliação, 
[Lazic e Mastorakis 2005] sugerem o uso de tabelas de referência de níveis 
de probabilidade e de impacto que fornecem um guia par  a atribuição dessas 
características. Uma forma de combinar os atributos dos riscos associados a 
uma função, segundo [Amland 2000], é por meio da Exposição ao Risco que 
pode ser expresso pela seguinte equação: 
 RE(f) = P(f) * C(f), onde RE(f) é a exposição ao risco da função f, 
P(f) é a probabilidade de uma falha ocorrer na função f e C(f) é o 
custo ou impacto se uma falha ocorrer na função f. 
Já em [Chen et al. 2002], essa mesma equação é usada, porém, a Exposição 
ao Risco é calculada em função de casos de testes (t). 
 O segundo subprocesso (Figura 4) tem como objetivo xecutar as instruções 
definidas no Plano de Riscos de Teste para monitorar os riscos identificados e realizar as 
ações especificadas no plano para o controle dos riscos quando aplicável, além de 
documentar o que for feito no decorrer deste subprocesso. 
 Novamente, será apresentado apenas um exemplo de detalhamento de atividade 
deste subprocesso. Assim, na Tabela 8 é apresentada uma tividade como exemplo para 
o Subprocesso de Monitoramento e Controle de Riscos de Testes: Analisar e Registrar 
Dados de Riscos de Teste. 
 As principais diferenças entre o processo de gerência de riscos apresentado e um 
processo de gerência de riscos geral estão relacionadas a fatores como o tratamento que 
é dado aos riscos e ao momento em que eles são identificados e tratados. No processo 
adaptado para o contexto de teste, os riscos começam a ser identificados durante as 
primeiras atividades do processo de testes para que possa contribuir com o planejamento 
dos testes, ajudando por exemplo, a priorizar os casos de testes que possuam riscos mais 
críticos associados.  
 Além dessas diferenças, o processo especificado nesse capítulo contém 
informações sobre a gerência dos riscos adaptadas par  o contexto de testes, dando 
exemplos de riscos que podem ser encontrados nesse c nário, exemplos de tratamento 
dos riscos e também possui práticas para executar as tividades no cenário de testes 
coletadas a partir de modelos e padrões de qualidade e software e de artigos científicos 
relacionados com uso da gerência de riscos nesse cenário. 
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Figura 4. Subprocesso de Monitoramento e Controle d e Riscos de Testes. 
Tabela 8. Exemplo de Atividade do Subprocesso de Mo nitoramento e Controle de Riscos 
de Testes. 
Atividade: 6. Analisar e Registrar Dados de Riscos de Teste 
Descrição: 
As informações coletadas em relação aos riscos, como métricas, status, riscos 
mitigados, etc., devem ser analisadas para verificar o nível de risco restante e serem 
repassadas ao Gerente/Líder de Teste e akeholders para que eles possam decidir se o 
nível de risco é aceitável e tomarem as ações cabíveis de acordo com a estratégia de 
gerência de riscos e estratégia de testes definida. 
Além disso, essas informações devem ser documentadas no documento Relatório de 
Dados de Riscos e anexado ao documento Relatório de Resumo de Teste do projeto, 
para servir de apoio a futuros planos de gerenciamento de risco que tenham escopo 
semelhante ao do projeto. 
Critérios de 
Entrada: 
Ter-se os riscos monitorados e dados sobre eles coltad s. 
 
TROVÃO, J. C.; NETO, A. C. D. 
Especificação de Processos de Apoio Gerencial ao Pr ocesso de Testes de Software 




Ter-se os dados sobre os riscos analisados e documentados. 
Responsável: Analista de Riscos de Teste 
Participantes: 
Analista de Riscos de Teste, Líder de Teste (opcional – caso não exista Gerente de 




Plano de Riscos de Teste e Registro de Riscos de Test  
Artefatos 
Produzidos: 
Relatório de Dados de Riscos de Teste, anexo do Relatório de Resumo de Teste 
Práticas 
Sugeridas: 
Em [Stoelinga e Timmer 2009], é apresentado um método para calcular o risco de um 
sistema depois de passar com sucesso por uma suíte de testes. Primeiro, é estimado o 
número de falhas que ainda restam e não foram detectadas pelos testes, depois é 
definido o risco restante do sistema por meio da gravidade das falhas esperadas. 
 A próxima seção irá apresentar o segundo processo de apoio proposto nessa 
pesquisa: o Processo de Gerência de Recursos Humanos aplicados ao Processo de Testes. 
4. Processo de Gerência de Recursos Humanos de Teste 
Todo processo de teste necessita de recursos humanos devidamente alocados aos projetos 
de teste com habilidades específicas, de acordo com as características de cada projeto e 
dos tipos de teste a serem aplicados, e que estejam disponíveis para exercer suas funções 
no tempo que for determinado. 
 O processo de Gerência de Recursos Humanos de Teste ajuda a identificar quais 
habilidades são necessárias e a selecionar os recursos disponíveis. Além disso, este 
processo também ajuda a coordenar atividades referentes a treinamentos e contratações 
de recursos, caso não haja recursos disponíveis no quadro de funcionários ou se eles não 
possuírem as habilidades requeridas para o projeto. 
4.1. Papéis e Artefatos do Processo de Gerência de R cursos Humanos de Teste 
O papel responsável pelo processo é o de Gerente de R cursos Humanos, que deve definir 
as necessidades relacionadas aos recursos humanos requeridos para o projeto de teste e 
prover treinamento e/ou recrutamento adequado para atender às necessidades do projeto. 
Na ausência de um profissional dedicado a este papel, o Gerente de Teste pode executar 
as atividades deste processo por ter um conhecimento mais abrangente com relação ao 
processo de teste e aos projetos de teste que são ralizados. 
 Os artefatos gerados pelo processo são:  
• Plano de Recursos Humanos de Teste, onde são especificados os recursos 
humanos requeridos para a realização dos testes, os papéis, as responsabilidades 
e os conhecimentos necessários, além dos planos de treinamento e contratação;  
• Repositório de Recursos Humanos de Teste, com dados a respeito dos recursos 
humanos de teste, como habilidades, papéis, característi as comportamentais e 
profissionais, projetos trabalhados, disponibilizando informações necessárias para 
uma alocação efetiva destes recursos em um novo projeto. 
4.2. Extração das Atividades do Processo de Gerência de Riscos de Teste 
De forma análoga ao que foi feito para o processo de apoio anterior e com o mesmo 
objetivo, também foi estabelecido um mapeamento entre as atividades do Processo de 
Gerência de Recursos Humanos de Teste e as referências utilizadas para a escolha das 
atividades que compõem o seu processo. Nesse processo foram utilizadas como principais 
referências os modelos TMMi [TMMi Foundation 2012], MPT.BR [SOFTEX Recife 
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2011], MR-MPS-SW [SOFTEX 2012], a norma ISO/IEC 12207 (2008) e o guia PMBOK 
[PMI 2013]. 
 O mapeamento resumido desse processo encontra-se na Tabela 9 com a legenda 
do nível de explicitação. O mapeamento completo das atividades, com os trechos onde 
elas foram encontradas, de forma explícita ou implícita, encontra-se na dissertação 
disponível no site www.icomp.ufam.edu.br/experts/processosapoio. 
Tabela 9. Mapeamento resumido das atividades do Pro cesso de Gerência de 
Recursos Humanos de Teste. 
(Macro)Atividades do processo 
ISO/IEC 
12207 
TMMi MPS.BR MPT.BR  PMBOK  
1. Planejar Recursos Humanos de Teste Inexistente Iexistente Implícita Explícita Explícita 
1.1. Identificar Requisitos da Equipe de 
Teste 
Explícita Implícita Implícita Implícita Implícita 
1.2. Definir Métodos de Avaliação Explícita Inexistente Explícita Inexistente Implícita 
1.3. Alocar Recursos Implícita Explícita Explícita Inexistente Explícita 
2. Planejar Obtenção de Conhecimento Implícita Explícita Implícita Implícita Implícita 
2.1. Verificar Necessidade de 
Treinamento/Contratação 
Inexistente Explícita Explícita Implícita Inexistente 
2.2. Planejar e Executar Treinamentos 
(opcional) 
Explícita Explícita Explícita Explícita Explícita 
2.3. Planejar e Executar Contratações 
(opcional) 
Implícita Explícita Inexistente Explícita Implícita 
3. Avaliar Desempenho da Equipe de Teste Explícita Inexistente Implícita Inexistente Implícita 
4. Atualizar Repositório de Recursos 
Humanos de Teste 
Explícita Inexistente Inexistente Inexistente Inexistente 
 Segundo os dados do mapeamento, todas as atividades presentes no processo 
especificado também estão em conformidade com pelo m nos uma das referências 
citadas. As referências que mais contribuíram justificando as atividades desse processo 
são, em ordem de relevância, ISO/IEC 12207, MR-MPS-SW, PMBOK, TMMi TMMi  e 
MPT.BR. 
 A próxima seção apresenta a representação gráfica e descrição das atividades que 
compõem o Processo de Gerência de Recursos Humanos de Teste, suas dependências, 
artefatos e papéis associados, dentre outras informações.  
4.3. Representação Gráfica e Descrição do Processo de Gerência de Recursos 
Humanos de Teste 
A Figura 5 apresenta o modelo do Processo de Gerência de Recursos Humanos de Teste. 
Este processo atua durante a macroatividade 1 do Processo de Teste de Software (Figura 
2) e se relaciona de forma similar ao outro processo de apoio. Ao iniciar a subatividade 
“4. Planejar Recursos Humanos do Processo de Teste”, a macroatividade “1. Planejar 
Recursos Humanos de Teste” é executada e o “Plano de Recursos Humanos de Teste” é 
gerado. Ao iniciar a subatividade “8. Especificar Necessidade de Treinamento”, é 
executada a macroatividade “2. Planejar Obtenção de Conhecimento”. Ao concluir, o 
Processo de Teste volta a seguir seu fluxo e as próximas atividades do processo de apoio 
são realizadas em paralelo ao longo do Processo de Test . 
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Figura 5. Processo de Gerência de Recursos Humanos de Teste. 
 Na Tabela 10 é apresentada uma atividade como exemplo para o Processo de 
Gerência de Recursos Humanos de Testes. Esta atividade faz parte da macroatividade “1. 
Planejar Recursos Humanos de Teste”. 
 As principais diferenças entre o processo de gerência de recursos humanos 
aplicado ao processo de testes de software apresentado esse artigo e um processo de 
gerência de recursos humanos geral estão relacionadas com a definição e adaptação das 
atividades que são fundamentais para a gerência desses recursos durante o processo de 
testes. Na definição detalhada desse processo são especificados, por exemplo, fatores que 
devem ser levados em conta ao alocar recursos humanos de testes e ao planejar 
treinamentos e contratações para os perfis de testes. A especificação desses fatores 
voltados para o cenário de testes e a definição de práticas sugeridas para a realização das 
atividades pode ajudar a entender e conduzir essas atividades de forma mais rápida do 
que tentar seguir um processo mais genérico. 
 Por fim, considerando que as atividades de testes costumam estar entre as últimas 
atividades do ciclo de desenvolvimento de um software, problemas relacionados à 
indisponibilidade de recursos ou recursos incapacitados para exercer tais atividades 
podem comprometer bastante o resultado dos testes e, consequentemente, o sucesso de 
um projeto de software. Por isso, esse processo é de suma importância para os testes, uma 
vez que a gerência dos recursos humanos impacta dire mente na qualidade do processo 
de testes. 
 As principais diferenças entre o processo de gerência de recursos humanos 
apresentado nesse capítulo e um processo de gerência de recursos humanos geral estão 
relacionadas com a definição e adaptação das atividades que são fundamentais para a 
gerência desses recursos durante o processo de testes. Na definição desse processo são 
especificados, por exemplo, fatores que devem ser levados em conta ao alocar recursos 
humanos de testes e ao planejar treinamentos e contratações para os perfis de testes. A 
especificação desses fatores voltados para o cenário de testes e a definição de práticas 
sugeridas para a realização das atividades pode ajudar a entender e conduzir essas 
atividades de forma mais rápida do que tentar seguir um processo mais genérico. 
1. Planejar  
Recursos Humanos 
de Teste 
2. Planejar Obtenção 
de Conhecimento 
3. Avaliar Desempenho da 
Equipe de Teste 
4. Atualizar Repositório 
de Recursos Humanos de Teste 
Gerente de 
Recursos Humanos 
de Teste Processo de Gerência de Recursos Humanos de Teste 
Repositório de 
Recursos Humanos 
Plano de Recursos 
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Tabela 10. Exemplo de Atividade do Processo de Gerê ncia de Recursos 
Humanos de Testes. 
Atividade: 1.3. Alocar Recursos 
Descrição: 
A partir do Repositório de Recursos Humanos de Teste e dos requisitos da equipe de 
teste identificados na Atividade 1.1, o Gerente de Recursos Humanos verifica quais 
profissionais atendem às especificações requeridas par  o projeto e determina quem 
fará parte da equipe de teste. 
O resultado dessa decisão é documentado no Plano de Teste do projeto. 
Nota: considerando que o processo é interativo, cas seja necessário substituir, incluir 




Ter-se uma lista de recursos disponíveis a serem analis dos e selecionados, além de 
critérios de seleção predefinidos. 
Critérios de 
Saída: 
Ter-se alocado os recursos humanos necessários para o rojeto de teste. 
Responsável: Gerente de Recursos Humanos de Teste 
Participantes: Gerente de Recursos Humanos de Teste 
Artefatos 
Requeridos: 
Plano de Recursos Humanos de Teste, Repositório de Recursos Humanos de Teste 
Artefatos 
Produzidos: 




Critérios de seleção e a prioridade entre eles podem ser definidos para auxiliar na 
alocação dos recursos. Alguns exemplos de critérios sã  [PMI 2013]: 
 Disponibilidade: identifique se o membro da equipe está disponível para 
trabalhar no projeto durante o período de tempo necessário.  
 Custo: verifique se o custo de adicionar o membro da equipe está dentro do 
orçamento previsto.  
 Experiência: verifique se o membro da equipe tem experiência relevante que 
contribuirá para o sucesso do projeto.  
 Competência: verifique se o membro da equipe tem as competências 
necessárias para o projeto.  
 Conhecimento: considere se o membro da equipe tem conhe imento 
relevante do cliente, projetos implementados semelhantes e nuances do 
ambiente de projeto.  
 Habilidade: determine se o membro tem as habilidades suficientes para 
utilizar as ferramentas do projeto.  
 Atitude: determine se o membro tem a capacidade de trabalhar com os 
outros como uma equipe coesa.  
 Fatores internacionais: considere equipe local do membro, fuso horário e 
capacidade de comunicação. 
 Por fim, considerando que as atividades de testes costumam estar entre as últimas 
atividades do ciclo de desenvolvimento de um software, problemas relacionados à 
indisponibilidade de recursos ou recursos incapacitados para exercer tais atividades 
podem comprometer bastante o resultado dos testes. Por isso, o processo definido é de 
suma importância para os testes, uma vez que a gerência dos recursos humanos impacta 
diretamente na qualidade do processo de testes. 
 Na próxima seção é apresentada uma avaliação dos processos propostos nesse 
trabalho, realizadas por especialistas por meio de uma revisão por pares. 
5. Avaliação dos Processos de Apoio 
A avaliação dos processos de apoio definidos nesta p quisa foi feita por um conjunto de 
especialistas utilizando a técnica de Revisão por Pares, que busca identificar defeitos e 
sugerir correções ou recomendar mudanças nos componentes revisados [SEI 2010]. Este 
estudo foi conduzido com o objetivo de avaliar se os processos de apoio especificados 
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neste trabalho estavam adequados para atender às neces idades do processo de testes, sob 
o ponto de vista de pesquisadores e profissionais com experiência nas áreas de 
conhecimento dos processos de apoio (riscos e recursos humanos) e de teste de software. 
5.1. Planejamento da Revisão por Pares 
A revisão foi planejada com base em dois focos de avaliação, seguindo o modelo de 
avaliação de processos de software adotado em [Barcellos 2009]:  
• Foco na forma: avalia se todos os componentes necessários para execução de um 
processo foram especificados e estão definidos corretamente, e; 
• Foco no conteúdo: avalia se os componentes do processo e o seu conteúd  são 
adequados para a execução do processo, e se a instanciação dele ao processo de 
testes foi realizada adequadamente.  
 Para isto, foram definidos cinco perfis de conhecim nto para avaliação dos 
processos propostos:  
• Perfil de Definição/Avaliação de Processos de Software (DAPS) (foco na 
forma). Avaliaram a estrutura dos processos na sua especificação e em seus 
diagramas, verificando se estavam bem definidos;  
• Perfil de Gerência de Recursos Humanos (GRH) (foco no conteúdo). 
Avaliaram se as informações referentes ao Processo de Recursos Humanos de 
Teste estavam adequadas em relação às práticas da gerência de recursos humanos;  
• Perfil de Gerência de Riscos (GRI) (foco no conteúdo). Avaliaram se as 
informações referentes ao Processo de Riscos de Test estavam adequadas em 
relação às práticas da gerência de riscos;  
• Perfil de Processo de Testes – Academia (PTA) (foco no conteúdo). Avaliaram 
se os processos de apoio foram adaptados de acordo m as necessidades 
existentes no cenário de teste, levando em consideração a experiência como 
profissional na área de testes, e; 
• Perfil de Processo de Testes – Indústria (PTI) (foc no conteúdo).  Avaliaram 
se os processos de apoio foram adaptados de acordo m as necessidades 
existentes no cenário de teste, levando em consideração a experiência como 
pesquisador na área de testes. 
 Para a condução desta revisão, foram desenvolvidos dois checklists (um para cada 
foco de avaliação), a fim de que alguns critérios básicos de avaliação fossem considerados 
pelos revisores. A Figura 6 apresenta uma parte do checklist de revisão por pares com 
foco na forma.  
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Figura 6. Fragmento do Checklist de Revisão com Foc o na Forma. 
 Ainda foi desenvolvida uma planilha de resposta (Figura 7) adaptada de 
[Barcellos 2009], onde os especialistas deveriam incluir seus comentários e sugestões de 
correção, além da classificação dos comentários nas eguintes categorias: 
• TA (Técnico Alto), se foi encontrado um problema em u  item que, se não for 
alterado, comprometerá a definição final do processo de apoio; 
• TB (Técnico Baixo), se foi encontrado um problema em um item que seria 
conveniente alterar; 
• E (Edição), se foi encontrado erro de português ou possíveis melhorias no texto; 
• Q (Questionamento), se houve dúvidas em relação ao c nteúdo do processo; 
• G (Geral), se o comentário for geral. 
 
Figura 7. Planilha de Resposta da Revisão por Pares . 
 O material completo elaborado para a revisão foi composto pelos documentos a 
serem revisados, documentos de apoio à execução da revisão, um documento que 
explicou a estrutura do conteúdo a ser revisado e os questionários de caracterização dos 
avaliadores.  
 Os documentos que compuseram o pacote do estudo foram: 
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1. Os diagramas dos processos de apoio e de teste; 
2. A especificação do Processo de Gerência de Recursos Humanos de Teste; 
3. A especificação do Processo de Gerência de Riscos de Teste; 
4. A especificação do Processo de Testes utilizado; 
5. Os templates dos artefatos dos processos de apoio. 
 Os documentos de apoio à execução da revisão são: 
6. O Checklist de revisão por pares com foco na forma; 
7. O Checklist de revisão por pares com foco no conteúdo; 
8. A planilha para registrar respostas do checklist e demais comentários; 
 O documento que explica a estrutura do conteúdo a ser revisado: 
9. A notação utilizada para construção dos diagramas e os roteiros de descrição dos 
processos. 
 Os questionários de caracterização dos avaliadores: 
10. Questionário de Caracterização – Perfil de Definição/Avaliação de Processos de 
Software; 
11. Questionário de Caracterização – Perfil de Gerência de Recursos Humanos; 
12. Questionário de Caracterização – Perfil de Gerência de Riscos; 
13. Questionário de Caracterização – Perfil de Processo de Testes (Academia e 
Indústria). 
 O material da revisão foi dividido de acordo com o foco e o conhecimento de cada 
perfil, conforme mostra a Tabela 11 a seguir. 




DAPS 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 e 10 
O processo de testes de software não faz parte, pois 
avaliar sua estrutura (foco na forma) não era um objetivo 
dessa revisão. 
GRH 1, 2, 4, 5 , 7, 8, 9, 11 
1: sem os diagramas do processo de gerência de riscos; 5: 
apenas dos artefatos desse processo. 
GRI 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 12 
1: sem os diagramas do processo de gerência de recursos 
humanos; 5: apenas dos artefatos desse processo. 
PTA e 
PTI 
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 13 
Era preciso revisar tudo do ponto de vista do profissional 
e do pesquisador de Teste. 
5.2. Execução da Revisão por Pares 
Conforme a definição desses perfis, foi selecionado 1 revisor para cada perfil de 
conhecimento definido, totalizando 5 revisores. Apesar de ser um baixo número, em 
revisões de pares aplicados a processos de software é uma amostra representativa, por 
contar com todos os perfis de revisores planejados para o estudo. Assim, um e-mail foi 
enviado a cada revisor, no final de maio/2014, convidando-os para participar da revisão, 
explicando o que seria avaliado e o tempo estimado p ra a conclusão. Todos confirmaram 
a participação e então foi enviado o questionário de caracterização com o objetivo apenas 
de detalhar o nível de conhecimento dos revisores. Logo em seguida, foi enviado um e-
mail com o objetivo e o foco da revisão de acordo com o perfil do avaliador, as instruções 
a serem seguidas e o material da revisão. As revisões ocorreram até o fim do mês de 
Julho/2014. 
 
TROVÃO, J. C.; NETO, A. C. D. 
Especificação de Processos de Apoio Gerencial ao Pr ocesso de Testes de Software 
iSys – Revista Brasileira de Sistemas de Informação , Rio de Janeiro, vol. 8, No. 2, p. 05-33, 2015 
 
  Os dados da Tabela 12 apresentam a experiência de da participante do estudo, 
conforme os dados respondidos nos questionários. 
Tabela 12. Caracterização dos Revisores por Perfil de Conhecimento. 
Item de caracterização 
Revisor 
DAPS GRI GRH PTI PTA 
Formação acadêmica Doutor Doutor Doutor Mestre Doutor 
Nível/Anos de Experiência em 
Definição de Processos de SW 
Alto /  
14 anos 
Alto /  
15 anos 
Médio /  
5 anos 
Alto /  
6 anos 
Médio /  
10 anos 
Nível/Anos de Experiência em 
Avaliação de Processos de SW 
Alto / 13 
anos 
Alto / 7 anos 
Médio / 5 
anos 
Alto / 4 
anos 
Baixo / 10 
anos 
Nível/Anos de Experiência em 
Processo de Gerência de Riscos 
Não se 
aplica. 




Médio / 3 
anos 
Baixo / 8 
anos 
Nível/Anos de Experiência em 





Médio / 5 
anos 
Médio / 3 
anos 
Nenhum 
Nível/Anos de Experiência em 
Processo de Testes de Software 
Médio / 5 
anos 
Médio / 10 
anos 
Médio / 5 
anos 
Alto / 6 
anos 
Alto / 10 
anos 
Normas, modelos ou guia para 
melhoria do processo de 
software e do processo de 






























Certificações de teste que 
possui 








 O objetivo de aplicar esses questionários não era avaliar se o revisor estava apto 
para participar da revisão e sim conhecer de forma mais detalhada a experiência dele para 
descrever seu nível de conhecimento no relato dessa revisão. Assim, foi possível 
descrever o nível de experiência de cada revisor nos domínios para os quais ele foi 
direcionado na revisão.  
5.3. Análise dos Resultados da Revisão por Pares 
A análise da revisão foi feita a partir da contagem das observações (questionamentos) e 
da decisão tomada em resposta às observações realizadas para cada revisor. Como 
resultado da execução da revisão, foram retornadas observações analisadas e 
categorizadas em: NA, se a observação não foi atendida; PA, se a observação foi 
parcialmente atendida; e A, se a observação foi atendida. A Tabela 13 apresenta estes 
resultados.   
Tabela 13. Quantidade de Observações por Revisor e por Resultado da Análise. 
Revisor 
Decisão após Análise Total por 
Revisor NA PA A 
DAPS  0  0 15 15 
GRH 15 2 9 26 
GRI 8 1 19 28 
PTI 0 0 1 1 
PTA 0 0 1 1 
Total por Resultado 23 3 45 71 
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 Para o revisor DAPS, foi gerado um gráfico (Figura 8) que ilustra a quantidade de 
observações relacionadas a cada categoria. Esta solução não foi adotada para os demais 
revisores, pois estes não usaram o material fornecido para inclusão dos comentários de 
forma adequada, possibilitando esta análise estatístic , porém sem comprometer a análise 
dos processos. 
 
Figura 8. Número de Observações por Categoria de Co mentários do Revisor DAPS. 
 O revisor GRH contribuiu com várias observações no processo de Gerência de 
Recursos Humanos de Teste que estavam relacionadas a pr ticamente todos os campos 
de descrição das atividades, como nome de atividades, papéis alocados, correção de 
critérios de entrada e saída, artefatos utilizados e práticas sugeridas. Muitas observações 
não se aplicavam ao contexto ou não foram atendidas por erem um pouco vagas (sem 
sugestão de ação corretiva ou descrição mais detalhada que levasse à solução) ou se 
tratarem de decisões tomadas durante a pesquisa. Nese último caso, apenas foram 
incluídas as justificativas dessas decisões ao longo dessa dissertação. Além disso, ele fez 
várias sugestões relacionadas ao processo de testes adotado, inclusive para mudança da 
notação utilizada nos diagramas. No entanto, como os diagramas dos processos de apoio 
precisam se comunicar com o processo de testes adotado, ptou-se por manter a mesma 
notação utilizada para evitar conflitos. As demais ob ervações foram aceitas e corrigidas. 
 O revisor GRI também sugeriu algumas alterações relacionadas à modelagem do 
processo de testes utilizado. No entanto, além desse não ser o foco da revisão, elas teriam 
um custo de alteração muito alto em relação ao benefício para os processos de apoio, que 
são o foco desse trabalho. Por esse motivo, não foram atendidas. As observações sobre o 
Processo de Gerência de Riscos de Teste versavam principalmente sobre a divisão de 
atividades entre riscos de produto e de projeto, sobre  papel responsável e o nome dado 
a algumas atividades e inconsistências entre os artefatos requeridos/produzidos e a 
descrição do processo. A maioria das observações foi atendida. No entanto, algumas 
contrariavam os modelos de maturidade TMMi  e MPT.BR que estavam sendo seguidos e 
optou-se por deixar alinhado com essas referências. 
 O revisor PTI fez um comentário de categoria Q (Questionamento) a respeito do 
papel atribuído como responsável por algumas atividdes do Processo de Gerência de 
Riscos de Teste, onde o responsável era o Analista de Teste. Segundo o revisor, o 
responsável deveria ser algum papel de liderança, como por exemplo, o Gerente de Teste. 
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 O revisor PTA observou que faltava detalhar como preencher um dos campos da 
planilha existente no Plano de Recursos Humanos de Test . O comentário foi registrado 
como categoria TB (Técnico Baixo) e foi resolvido.  
 Em resumo, os resultados da revisão contribuíram bstante para o trabalho 
possibilitando a correção dos itens a partir das observações, que em sua maioria se 
relacionavam a termos inadequados e modelagem inconsiste te, trazendo mais 
confiabilidade para os processos que foram especificados. De um conjunto de 71 
observações realizadas pelos revisores, 48 (cerca de 67%) foram completamente ou 
parcialmente atendidas, o que demonstra que os process s evoluíram bastante após as 
correções, apresentando assim, indícios de sua viabilidade para aplicação em projetos 
reais da indústria. As observações atendidas visavam a melhoria da descrição dos 
elementos dos processos (tais como a descrição da atividade, critérios de entrada e saída, 
utilização de termos adequados a cada área), sua representação gráfica e integração ao 
processo de testes. As observações não atendidas visavam, em geral, ajustes no processo 
de testes, mas este não era o foco de avaliação, e por isso não foram consideradas. 
 Após os ajustes realizados, os documentos foram retornados aos avaliadores para 
uma segunda avaliação a fim de confirmar que suas sgestões foram atendidas (ou 
justificadas, quando não atendidas). Todos aceitaram  segunda revisão e concordaram 
com a nova versão dos documentos avaliados. 
 O material completo produzido na revisão por pares e a lista com todas as 
contribuições fornecidas pelos revisores, podem ser obtidos em 
www.icomp.ufam.edu.br/experts/processosapoio. 
 Este estudo representou a primeira etapa visando a avaliação dos processos 
propostos. Aplicações dos processos em projetos reais na indústria estão sendo planejadas 
visando maior amadurecimento de suas atividades, art fatos e práticas sugeridas. 
6. Considerações Finais e Trabalhos Futuros 
Segundo normas e modelos de maturidade relacionados à qualidade de software, os 
processos de apoio são fatores importantes para a obtenção da qualidade esperada nos 
processos de uma organização. No entanto, a definição e implantação destes processos 
pode representar um risco para uma organização, cas não estejam bem fundamentados. 
Em geral, a literatura técnica e relatos da indústria destacam as aplicações destes 
processos de apoio ao processo de desenvolvimento d software. No entanto, pouca 
atenção tem sido dada à sua aplicação de forma integrada ao processo de testes, processo 
este fundamental para a obtenção da qualidade de um produto de software.  
 Neste trabalho, foram apresentados dois processos de apoio gerencial (de riscos e 
de recursos humanos) a serem instanciados para uma organização de software de forma 
integrada ao processo de testes, definidos a partir d  análise de modelos de maturidade, 
normas e corpos de conhecimento disponíveis na liter tura técnica para o processo de 
teste ou aplicáveis de forma geral a processos de software. Como principal contribuição, 
os processos especificados podem ser utilizados por uma organização em seus projetos 
de teste, identificando atividades necessárias, papéis responsáveis pelas atividades, 
artefatos produzidos e, principalmente, os pontos de integração entre estes processos de 
apoio e o processo de teste de software. 
 Para analisar a viabilidade desses processos, em relação ao seu conteúdo nas áreas 
de gerência de riscos e gerência de recursos humanos e em relação à sua estrutura e 
modelagem, foi conduzida uma revisão por pares com especialistas da indústria e da 
academia, visando obter sugestões de melhorias e corr ções necessárias para que os 
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processos fossem aplicáveis. Os resultados contribuíram bastante para a evolução dos 
processos e acredita-se que, devido ao atendimento d  mais de 60% das observações feitas 
pelos revisores, o estado atual dos processos possa contribuir para um gerenciamento mais 
adequado (menos suscetível a riscos inesperados e mau gerenciamento de recursos 
humanos) do processo de testes de software. 
 As principais contribuições oferecidas por esta pesquisa à comunidade de teste de 
software são: (1) a especificação e adequação dos processos de Gerência de Riscos e 
Gerência de Recursos Humanos para apoiar o gerenciamento do Processo de Testes, com 
base em modelos, normas e padrões de qualidade amplamente aceitos no meio acadêmico 
e industrial; (2) o mapeamento sistemático sobre o c nário acadêmico atual em relação 
aos processos Gerência de Riscos, Gerência de Recursos Humanos e Gerência de 
Portfólio como apoio ao gerenciamento do Processo de Testes; (3) o desenvolvimento e 
disponibilização de um pacote de avaliação de process s a partir da técnica de revisão por 
pares, composto pelo material desenvolvido para a av liação dos processos desse trabalho 
(checklists, planilha de respostas, etc) e pelo procedimento de avaliação adotado, podendo 
ser adaptado para a revisão de outros processos no contexto de testes de software. 
 Algumas limitações foram observadas no decorrer da pesquisa. Por questão de 
espaço, não é possível detalhar ambos os processos apresentados neste artigo. Assim, o 
detalhamento completo dos dois processos de apoio definidos neste trabalho pode ser 
obtido em www.icomp.ufam.edu.br/experts/processosapoio. Outra limitação se refere à 
natureza da abordagem proposta, que não permitiu que os processos de apoio fossem 
executados e avaliados em um cenário real por conta do oneroso tempo necessário para 
se utilizar processos dessa natureza do início ao fim em projetos reais. Uma ou mais 
avaliações em um cenário real são necessárias para se g rantir a aplicabilidade desses 
processos para a indústria. Além disso, os resultados obtidos com a avaliação da 
abordagem por meio da revisão por pares não são conclusivos, que além de contar com 
um número reduzido de participantes, levam em consideração o conhecimento, 
experiência e preferências de cada revisor, o que pod divergir de um especialista para 
outro, apesar de diversas colocações terem sido unânimes. Por fim, foram especificados 
apenas um subconjunto de processos de apoiam a parte gerencial do Processo de Testes 
de Software. Outros processos de apoio poderiam ser esp cificados para contribuir com 
a gerência das atividades de testes, como por exemplo, o processo de gerência de 
portfólio, que não foi especificado nesse trabalho devido à falta de informações sobre o 
seu apoio para o processo de testes. 
 Apesar de não serem conclusivos, os dados obtidos na avaliação da abordagem 
resultando na correção e evolução dos processos de apoio indicam que a abordagem é 
viável para o que se propôs realizar. Assim, como próximos passos estão previstos, 
primeiramente, a realização de novas avaliações em cenários reais para possibilitar a 
observação do seu comportamento, das suas contribuições e de itens a serem ajustados, 
resultando no amadurecimento dos processos. Ainda estão previstas a especificação e 
adequação de outros processos de apoio que atendam à p rte gerencial dos testes, como 
os processos previstos no guia PMBOK (PMI, 2013) (processos de gerência da qualidade, 
de portfólio, de custos, de tempo, entre outros) e processos que atendam ainda a parte 
técnica do processo de testes de software, como por exemplo, processo de gerência de 
configuração e processo de gerência de reutilização dos ativos de teste.  
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